ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
" GRANFPOLIS "

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: ANTONIO CARLOS		DATA DE CRONOGRAMA:
PROJETO:	Pavimentação e Drenagem da Rua Professor José Reitz	18/01/2019
LOCALIZAÇÃO:	Guiomar	FOLHA ÚNICA
Data de referência dos custos: 09/2018	PERIODICIDADE DAS ETAPAS: mês	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO								TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	664,36	100%							664,36	100,00
2	DRENAGEM	27.584,58	60%	18.389,72	40%					45.974,30	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	35.095,55	20%	87.738,87	50%	52.643,32	30%	0,00		175.477,73	100,00
4	PASSEIO					4.700,23	100%	0,00		4.700,23	100,00
5	SINALIZAÇÃO					1.758,70	100%	0,00		1.758,70	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		63.344,49	27,71	106.128,59	46,43	59.102,25	25,86	0,00	0,00		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		63.344,49	27,71	169.473,08	74,14	228.575,32	100,00	228.575,32	100,00	**228.575,32**	**100,00**

Engenheira Cristiane Freitas
CREA/SC N° 109.760-3
Assessoria de Engenharia