ANTÔNIO CARLOS
PREFEITURA

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO - RUA SEIS DE NOVEMBRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
SERVIÇO	VALOR (R$)	PERÍODO								TOTAL (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	
DRENAGEM	65.581,40			32.790,70	32.790,70					65.581,40
				50,00%	50,00%					100%
PAVIMENTAÇÃO	617.947,80	154.486,95	154.486,95	154.486,95	154.486,95					617.947,80
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.282,28				5.282,28					5.282,28
					100,00%					100%
TOTAL MENSAL (R$):	**688.811,48**	**154.486,95**	**154.486,95**	**187.277,65**	**192.559,93**					**688.811,48**
TOTAL MENSAL (%):		**22,43%**	**22,43%**	**27,19%**	**27,96%**					**100,01%**

Antônio Carlos/SC, maio de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIANO MEDEIROS
Data: 03/11/2025 16:47:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabiano Medeiros
Engenheiro Civil
Reg. CREA/SC 119.049-9