TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

Martimiano Elias de Silveira - TRECHO 01

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 02/2026 - Santa Catarina	23,59%
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina	

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 19.574,74	100,00% 19.574,74
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	100,00% 2.043,90	100,00% 2.043,90
3	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	100,00% 3.979,24	100,00% 3.979,24
4	TERRAPLENAGEM	100,00% 4.002,24	100,00% 4.002,24
5	DRENAGEM	100,00% 97.550,72	100,00% 97.550,72
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 269.445,09	100,00% 269.445,09
Porcentagem			100,0%
Custo			396.595,93
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			396.595,93

CLAUDIA ANTONIO:30701874805

Assinado de forma digital por CLAUDIA ANTONIO:30701874805
Dados: 2026.06.11 15:07:25 -04'00'

CLÁUDIA ANTONIO
Arquiteta e Urbanista - CAU A168517-1

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.