TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

.uiz Francisco Muller - TRECHO 01

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 02/2026 - Santa Catarina	23,59%
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina	

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 20.045,51	100,00% 20.045,51
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	100,00% 2.043,90	100,00% 2.043,90
3	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	100,00% 8.941,53	100,00% 8.941,53
4	TERRAPLENAGEM	100,00% 6.403,61	100,00% 6.403,61
5	DRENAGEM	100,00% 139.121,37	100,00% 139.121,37
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 145.978,71	100,00% 145.978,71
Porcentagem			100,0%
Custo			322.534,63
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			322.534,63

CLAUDIA ANTONIO:30701874805

Assinado de forma digital por CLAUDIA ANTONIO:30701874805
Dados: 2026.06.11 15:03:26 -04'00'

CLÁUDIA ANTONIO
Arquiteta e Urbanista - CAU A168517-1

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.