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CONCRETO ARMADO 
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Memorial Descritivo 

Ed. Talismã Trade Center, Sala 118 - Rua Cel. Marcos Rovaris  nº698 – 88.820-000 – Centro – Içara/SC – 
    Fone (48) 9 9606-40289 sete.engenharia01@gmail.com 

Identificação: 

Nome da Obra: Ponte 88.2- [LAMARTINE PETRY] 

Localização: 

Município:     Cidade de Antônio Carlos - SC 

Trecho:  

Coordenadas Referenciais:    -27.517158°; -48.794233° 

Onde será executada a Obra de Arte Especial (OAE) 

Figura 1 - Localização da Obra de Arte Especial em Antônio Carlos. 

mailto:sete.engenharia01@gmail.com


Caracteristicas Nome

Total Peso (%)

24.622,68 2,08 %
12.990,87 1,10 %
7.249,90 0,61 %
7.249,90 0,61 %

114.684,05 9,68 %
116.573,57 9,84 %
149.666,62 12,63 %
108.625,93 9,17 %
41.040,69 3,46 %

452.778,79 38,20 %
452.778,79 38,20 %

9.621,10 0,81 %
69.568,01 5,87 %

156.725,17 13,22 %
17.574,82 1,48 %
24.160,96 2,04 %
21.751,76 1,84 %

Nome:
Registro: CREA-SC 113.565-2

Total Geral dos Serviços:  R$ 1.185.218,20 

Responsável Técnico
ENG. TIAGO OLIVEIRA DO CANTO

Total Geral 1 136 514 09
Total sem BDI 930 222 34Total do BDI 206 291 75

 12 

Planilha Orçamentária Resumida
Prefeitura:
PREFEITURA DE
ANTONIO CARLOS

O A E - LAMARTINE PETRY
[LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°)
COMPRIMENTO: 30,00 M;
LARGURA: 7,00 M
AREA: 210.00 M2

 PONTE LAMARTINE PETRY

BARREIRAS NEW JERSEY / GUARDA CORPO
 13 LAJE DE TRANSIÇÃO
 14 OBRAS COMPLEMENTARES

 9 TRANSVERSINA
 10 PRÉ LAJES
 11 LAJES

 7.2 PILARES
 8 SUPERESTRUTURA
 8.1 LONGARINAS

 6 BLOCOS DE CONCRETO
 7 MESOESTRUTURA
 7.1 ENCONTROS

 3 MOBILIZAÇÃO
 4 DESMOBILIZAÇÃO
 5 INFRAESTRUTURA

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL



Obra B.D.I.
O A E - LAMARTINE PETRY
[LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°)
COMPRIMENTO: 30,00 M;
LARGURA: 7,00 M
AREA: 210.00 M2

22,20%

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.622,68 2,08 %

 1.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3,00 250,00 305,50 916,50 0,08 %

 1.2  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 10,00 862,20 1.053,61 10.536,08 0,89 %

 1.3  00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 10,00 1.077,75 1.317,01 13.170,10 1,11 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12.990,87 1,10 %

 2.1  CP - 077 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OAE UND 1,00 10.630,83 12.990,87 12.990,87 1,10 %

 3 MOBILIZAÇÃO 7.249,90 0,61 %

 3.1  5915361 SICRO3 Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade 
de 130 t - rodovia pavimentada

km 50,00 118,66 145,00 7.249,90 0,61 %

 4 DESMOBILIZAÇÃO 7.249,90 0,61 %

 4.1  5915361 SICRO3 Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade 
de 130 t - rodovia pavimentada

km 50,00 118,66 145,00 7.249,90 0,61 %

TOTAL ORÇADO  R$ 930.222,34  R$ 1.185.218,20 

ORÇAMENTO

Prefeitura: Bancos Encargos Sociais
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS SINAPI - 02/2024 - Santa Catarina

SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina 
(Indice de reajustamento para 02/2024)

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.



Obra B.D.I.
O A E - LAMARTINE PETRY
[LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°)
COMPRIMENTO: 30,00 M;
LARGURA: 7,00 M
AREA: 210.00 M2

22,20%

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

TOTAL ORÇADO  R$ 930.222,34  R$ 1.185.218,20 

ORÇAMENTO

Prefeitura: Bancos Encargos Sociais
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS SINAPI - 02/2024 - Santa Catarina

SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina 
(Indice de reajustamento para 02/2024)

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

 5 INFRAESTRUTURA 114.684,05 9,68 %

 5.1 4800400 SICRO3 Preparo e regularização de terreno em desnível m² 554,76 5,25 6,42 3.562,43 0,30 %

 5.2  4805751 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 172,44 56,51 69,05 11.907,01 1,00 %

 5.3  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 126,31 16,98 20,75 2.621,45 0,22 %

 5.4  2306248 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² m³ 1,58 531,55 649,56 1.026,29 0,09 %

 5.5  2306066 SICRO3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção m 144,00 228,40 279,11 40.191,31 3,39 %

 5.6  2306070 SICRO3 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção m 36,00 1.258,76 1.538,21 55.375,56 4,67 %

 6 BLOCOS DE CONCRETO 116.573,57 9,84 %

 6.1  1107902 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais

m³ 29,39 556,44 679,97 19.984,20 1,69 %

 6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg             5.430,60 12,04 14,71 79.889,61 6,74 %

 6.3  3108009 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 98,88 76,34 93,28 9.223,89 0,78 %

 6.4  5605798 SICRO3 Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com cartucho de 
cimento - fornecimento, perfuração e instalação

m 72,00 84,97 103,83 7.475,87 0,63 %

 7 MESOESTRUTURA 149.666,62 12,63 %



Obra B.D.I.
O A E - LAMARTINE PETRY
[LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°)
COMPRIMENTO: 30,00 M;
LARGURA: 7,00 M
AREA: 210.00 M2

22,20%

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

TOTAL ORÇADO  R$ 930.222,34  R$ 1.185.218,20 

ORÇAMENTO

Prefeitura: Bancos Encargos Sociais
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS SINAPI - 02/2024 - Santa Catarina

SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina 
(Indice de reajustamento para 02/2024)

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

 7.1 ENCONTROS 108.625,93 9,17 %

 7.1.1  1107902 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais

m³ 40,25 556,44 679,97 27.368,63 2,31 %

 7.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg             4.314,20 12,04 14,71 63.466,24 5,35 %

 7.1.3  3108009 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 190,72 76,34 93,28 17.791,06 1,50 %

 7.2 PILARES 41.040,69 3,46 %

 7.2.1  1107902 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais

m³ 9,00 556,44 679,97 6.119,69 0,52 %

 7.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg             1.556,90 12,04 14,71 22.903,57 1,93 %

 7.2.3  3108009 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 42,00 76,34 93,28 3.917,91 0,33 %

 7.2.4  0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação

dm³ 49,00 117,37 143,42 7.027,73 0,59 %

 7.2.5  3606578 SICRO3 Lançamento de blocos artificias de concreto un 8,00 109,63 133,97 1.071,79 0,09 %

 8 SUPERESTRUTURA 452.778,79 38,20 %



Obra B.D.I.
O A E - LAMARTINE PETRY
[LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°)
COMPRIMENTO: 30,00 M;
LARGURA: 7,00 M
AREA: 210.00 M2

22,20%

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

TOTAL ORÇADO  R$ 930.222,34  R$ 1.185.218,20 

ORÇAMENTO

Prefeitura: Bancos Encargos Sociais
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS SINAPI - 02/2024 - Santa Catarina

SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina 
(Indice de reajustamento para 02/2024)

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

 8.1 LONGARINAS 452.778,79 38,20 %

 8.1.1  1107908 SICRO3 Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 56,93 538,71 658,31 37.477,50 3,16 %

 8.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg           13.826,00 12,04 14,71 203.394,43 17,16 %

 8.1.3  0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg             4.431,72 13,19 16,11 71.417,01 6,03 %

 8.1.4  3108009 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 500,48 76,34 93,28 46.686,61 3,94 %

 8.1.5  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 18,00 468,49 572,50 10.304,93 0,87 %

 8.1.6  4507757 SICRO3 Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e 
instalação

un 24,00 1.508,16 1.842,97 44.231,18 3,73 %

 8.1.7  4507837 SICRO3 Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - 
fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento

m 264,00 59,32 72,49 19.138,13 1,61 %

 8.1.8  3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 4,00 4.118,05 5.032,25 20.129,00 1,70 %

 9 TRANSVERSINA 9.621,10 0,81 %

 9.1  1107902 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais

m³ 2,48 556,44 679,97 1.686,31 0,14 %

 9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 420,80 12,04 14,71 6.190,39 0,52 %

 9.3  3108009 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 18,70 76,34 93,28 1.744,40 0,15 %



Obra B.D.I.
O A E - LAMARTINE PETRY
[LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°)
COMPRIMENTO: 30,00 M;
LARGURA: 7,00 M
AREA: 210.00 M2

22,20%

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

TOTAL ORÇADO  R$ 930.222,34  R$ 1.185.218,20 

ORÇAMENTO

Prefeitura: Bancos Encargos Sociais
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS SINAPI - 02/2024 - Santa Catarina

SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina 
(Indice de reajustamento para 02/2024)

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

 10 PRÉ LAJES 69.568,01 5,87 %

 10.1  1107902 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais

m³ 8,19 556,44 679,97 5.568,92 0,47 %

 10.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg             2.369,20 12,04 14,71 34.853,32 2,94 %

 10.3  3108009 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 162,36 76,34 93,28 15.145,53 1,28 %

 10.4  3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 180,00 63,65 77,78 14.000,24 1,18 %

 11 LAJES 156.725,17 13,22 %

 11.1  1107902 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais

m³ 52,50 556,44 679,97 35.698,22 3,01 %

 11.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg             4.759,50 12,04 14,71 70.017,05 5,91 %

 11.3  3108009 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 228,50 76,34 93,28 21.315,32 1,80 %

 11.4  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 
fornecimento e instalação

m 14,00 1.541,56 1.883,79 26.373,07 2,23 %

 11.5  2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 30,00 90,60 110,72 3.321,51 0,28 %

 12 BARREIRAS NEW JERSEY / GUARDA CORPO 17.574,82 1,48 %

 12.1  3719529 SICRO3 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00
m e H = 810 mm

m 60,00 192,21 234,88 14.092,53 1,19 %

 12.2  3816118 SICRO3 Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais m 30,00 94,99 116,08 3.482,29 0,29 %



Obra B.D.I.
O A E - LAMARTINE PETRY
[LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°)
COMPRIMENTO: 30,00 M;
LARGURA: 7,00 M
AREA: 210.00 M2

22,20%

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

TOTAL ORÇADO  R$ 930.222,34  R$ 1.185.218,20 

ORÇAMENTO

Prefeitura: Bancos Encargos Sociais
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS SINAPI - 02/2024 - Santa Catarina

SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina 
(Indice de reajustamento para 02/2024)

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

 13 LAJE DE TRANSIÇÃO 24.160,96 2,04 %

 13.1  1107890 SICRO3 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

m³ 14,20 417,02 509,60 7.236,30 0,61 %

 13.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 722,20 12,04 14,71 10.624,29 0,90 %

 13.3  3108009 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 67,54 76,34 93,28 6.300,37 0,53 %

 14 OBRAS COMPLEMENTARES 21.751,76 1,84 %

 14.1  1505860 SICRO3 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - transporte, 
fornecimento e assentamento - DMT 48,3 Km

m³ 100,00 166,15 203,04 20.303,63 1,71 %

 14.3  1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento -  incluso transporte (P 48,3 km)

m³ 2,80 423,23 517,19 1.448,13 0,12 %

ANTONIO CARLOS, 03 DE ABRIL DE 2024

Responsável Técnico
Nome: ENG. TIAGO OLIVEIRA DO CANTO
Registro: CREA-SC 113.565-2

Total Geral dos Serviços:  R$      1.185.218,20 



Prefeitura: Obra

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
100,00% 100,00%

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 24.622,68  R$ 24.622,68 

100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$ 12.990,87  R$ 1.299,09  R$ 1.299,09  R$ 1.299,09  R$ 1.299,09  R$                 1.299,09  R$ 1.299,09  R$ 1.299,09  R$ 1.299,09  R$     1.299,09  R$ 1.299,09 

100,00% 100,00%
 3 MOBILIZAÇÃO  R$ 7.249,90  R$ 7.249,90 

100,00% 100,00%
 4 DESMOBILIZAÇÃO  R$ 7.249,90    R$ 7.249,90 

100,00% 80,00% 20,00%
 5 INFRAESTRUTURA  R$ 114.684,05  R$ 91.747,24  R$             22.936,81 

100,00% 80,00% 20,00%
 6 BLOCOS DE CONCRETO  R$ 116.573,57  R$             93.258,86  R$ 23.314,71 

100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
 7 MESOESTRUTURA  R$ 149.666,62    R$ 44.899,99  R$ 74.833,31  R$ 29.933,32 

100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%
 8 SUPERESTRUTURA  R$ 452.778,79    R$ 45.277,88  R$ 45.277,88  R$ 90.555,76  R$ 90.555,76  R$             135.833,64  R$ 45.277,88 

100,00% 75,00% 25,00%
 9 TRANSVERSINA  R$ 9.621,10  R$ 7.215,83  R$ 2.405,28 

100,00% 75,00% 25,00%
 10 PRÉ LAJES  R$ 69.568,01  R$ 52.176,01  R$ 17.392,00 

100,00% 5,00% 40,00% 45,00% 10,00%
 11 LAJES  R$ 156.725,17    R$ 7.836,26  R$ 62.690,07  R$ 70.526,33  R$ 15.672,52 

100,00% 100,00%
 12 BARREIRAS NEW JERSEY / GUARDA CORPO  R$ 17.574,82  R$ 17.574,82 

100,00% 100,00%
 13 LAJE DE TRANSIÇÃO  R$ 24.160,96    R$ 24.160,96 

100,00% 100,00%
 14 OBRAS COMPLEMENTARES  R$ 21.751,76  R$ 21.751,76 

10,54% 9,91% 9,69% 10,24% 10,28% 12,76% 13,90% 9,22% 8,10% 5,36% 0,0% 0,0%

 R$ 124.918,91  R$           117.494,75  R$           114.791,67  R$             121.410,28  R$             121.788,17  R$            151.246,68  R$             164.766,26  R$ 109.267,03  R$ 95.986,37  R$                63.548,08 0,00 0,00

10,54% 20,45% 30,14% 40,38% 50,66% 63,42% 77,32% 86,54% 94,64% 100,00% 100,00% 100,00%

 R$ 124.918,91  R$           242.413,66  R$           357.205,33  R$             478.615,60  R$             600.403,77  R$            751.650,45  R$             916.416,71  R$             1.025.683,74  R$          1.121.670,12  R$           1.185.218,20  R$           1.185.218,20  R$           1.185.218,20 

Cronograma Físico e Financeiro

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Prazo 
PREFEITURA DE 
ANTONIO 
CARLOS

O A E - LAMARTINE PETRY
[LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°)
COMPRIMENTO: 30,00 M;
LARGURA: 7,00 M
AREA: 210.00 M2

dias corridos

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

NOTA.: A PARCELA  DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERÁ MEDIDO EM OBRA PRPORCIONAL AO RESULTADO FINANCEIRO  DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 
APURADO PELA FISCALIZAÇÃO

_______________________________________________________________
ENGº TIAGO OLIVEIRA DO CANTO

REGISTRO: CREA 1210488620



Agente Promotor Número do Contrato .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

(-27.517158° -48.794233°) . VERSÃO 1.14 (Abril/2014)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS
PERCENTUA

L
SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,20% OK 3,80% 4,67%

2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,50% OK 0,32% 0,74%

3 RISCO R 0,75% OK 0,50% 0,97%

4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,10% OK 1,02% 1,21%

5 LUCRO L 7,00% OK 6,64% 8,69%

6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS

I = 

PIS+COFINS+ISS+CPR 6,65% OK 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%

6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%

6.3 CONTRIBUIÇÃO PREV. SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

3,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: ENG. TIAGO OLIVEIRA DO CANTO Nome:

Registro: CREA-SC113.565-2 Cargo:

ART/RRT: 0 CPF:

OBRA DE ARTE ESPECIAL

-

OK!

-

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias

PERCENTUAIS MÍNIMOS E 

MÁXIMOS POR ÍTEM

BDI 22,20%

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 19,60% a 24,23%

Alíquota 

ISS:

Base de 

cálculo:

Responsável indicado pelo Tomador

Data

03/04/2024

Declaração do Tomador dos Recursos:

        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota 

do ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total 

do orçamento.

Mão-de-obra desonerada



[QUANTITATIVO]

[CLIENTE]-(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS) COMPRIMENTO: 30,00 m

[O.A.E]-(LAMARTINE PETRY) LARGURA: 6,00 m

[LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°) ÁREA: 180,00 m²

1. SERVIÇOS BASE

1.1 GESTÃO DE OBRA TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

1.1.1 [ENGENHEIRO]-(OBRA) 1 0,30 0 0 0 0,33 mês

1.1.2 [TOPOGRAFO]-(OBRA) 1 0,30 0 0 0 0,33 mês

1.1.3 [LABORATORISTA]-(OBRA) 1 0,10 0 0 0 0,10 mês
0 0 0

0 0 0

2. INFRAESTRUTURA

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

2.1.1 [LIMPEZA] 2 277,38 ## 0 0 554,76 m²

2.1.2 [ESCAVAÇÃO] 2 11,35 6,60 23 ## 0 149,82 m³

2.1.3 [REATERRO] 2 8,31 6,60 17 ## 0 109,69 m³

2.1.4 [PLACA]-(OBRA) 1 1 1 0 0 1,00 un

2.1.5 [ESCAVAÇÃO]-(TEC-ESP) 1 8,00 2,00 8 16 0 16,00 h
0 0 0

2.2 [EXECUÇÃO]-(ESTACA) TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

2.2.1 [ESTACA]-(ARRASAMENTO) 24 0,132 0,5 3 2 0 1,58 m³

2.2.2 [ESTACA]-(SOLO) 24 0,132 8,0 3 25 0 25,34 m

2.2.3 [ESTACA]-(ROCHA) 24 0,096 2,0 2 5 0 4,62 m

2.2.4 [ESTACA]-(CONCRETO) 24 1,25 30 0 0 29,96 m³

2.2.5 [ESTACA]-(AÇO) 1 4639,3 ## 0 0 4639,30 kg

2.2.6 [ESTACA]-(TEC-ESP) 1 8,0 20,0 8 ## 0 160,00 h

2.3 [EXECUÇÃO]-(BLOCOS) TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

2.3.1 [BLOCO]-(CONCRETO) 2 13,36 1,1 27 29 0 29,39 m³

2.3.2 [BLOCO]-(AÇO) 2 2715,30 ## 0 0 5430,60 kg

2.3.3 [BLOCO]-(FÔRMA) 2 49,44 99 0 0 98,88 m²

2.3.4 [BLOCO]-(CHUMBADORES) 24 3,0 1,0 72 72 0 72,00 m

2.3.5 [BLOCO]-(TEC-ESP) 1 8,0 5,0 8 40 0 40,00 h

3. MESOESTRUTURA

3.1 [EXECUÇÃO]-(PILARES) TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

3.1.1 [PILAR]-(CONCRETO) 4 0,75 3,00 3 9 0 9,00 m³

3.1.2 [PILAR]-(AÇO) 1 1556,90 ## 0 0 1556,90 kg

3.1.3 [PILAR]-(FÔRMA) 4 3,50 3,00 14 42 0 42,00 m²

3.1.4 [PILAR]-(TEC-ESP) 1 8 5,00 8 40 0 40,00 h

3.2 [EXECUÇÃO]-(ENCONTRO) TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

3.2.1 [ENCONTRO]-(CONCRETO) 2 20,12 40 0 0 40,24 m³

3.2.2 [ENCONTRO]-(AÇO) 2 2157,20 ## 0 0 4314,40 kg

3.2.3 [ENCONTRO]-(FÔRMA) 2 95,36 ## 0 0 190,72 m²

3.2.4 [ENCONTRO]-(TEC-ESP) 1 8 5,00 8 40 0 40,00 h

3.3 EXECUÇÃO DOS NEOPRENES TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

3.3.1 [NEOPRENE]-(MATERIAL) 8 35,00 25,00 7,00 ## ## ## 49,00 dm³

3.3.2 [NEOPRENE]-(LANÇAMENTO) 8 1 8 0 0 8,00 un

3.3.3 [NEOPRENE]-(TEC-ESP) 1 8,00 5,00 8 40 0 40,00 h

4. SUPERESTRUTURA

4.1 EXECUÇÃO DAS LONGARINAS TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

4.1.1 [LONGARINA]-(CONCRETO) 4 14,23 57 0 0 56,93 m³

4.1.2 [LONGARINA]-(AÇO CA-50) 4 3456,50 ## 0 0 13826,00 kg

4.1.3 [LONGARINA]-(AÇO CP 190) 4 1107,93 ## 0 0 4431,72 kg

4.1.4 [LONGARINA]-(FÔRMA) 4 125,12 ## 0 0 500,48 m²

4.1.5 [LONGARINA]-(BERÇO) 4 30,00 0,60 0,25 ## 72 18 18,00 m³

4.1.6 [LONGARINA]-(ANCORAGEM) 4 6,00 24 0 0 24,00 un

4.1.7 [LONGARINA]-(BAINHAS) 4 66,00 ## 0 0 264,00 m

4.1.8 [LONGARINA]-(PESO UN) 1 14,23 25,00 14 ## 0 355,80 KN

4.1.8 [LONGARINA]-(LANÇAMENTO) 4 1 4 0 0 4,00 un

4.1.9 [LONGARINA]-(TEC-ESP) 2 8 20,00 16 ## 0 320,00 h



[QUANTITATIVO]

[CLIENTE]-(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS) COMPRIMENTO: 30,00 m

[O.A.E]-(LAMARTINE PETRY) LARGURA: 6,00 m

[LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°) ÁREA: 180,00 m²

4.2 EXECUÇÃO DAS TRANSVERSINAS TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

4.2.1 [TRANSVERSINA]-(CONCRETO) 2 4,14 0,30 8 2 0 2,48 m³

4.2.2 [TRANSVERSINA]-(AÇO) 2 210,40 ## 0 0 420,80 kg

4.2.3 [TRANSVERSINA]-(FÔRMA) 2 9,35 19 0 0 18,70 m²

4.2.4 [TRANSVERSINA]-(TEC-ESP) 1 8 5,00 8 40 0 40,00 h

4.3 EXECUÇÃO DAS PRÉ-LAJES TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

4.3.1 [PRE-LAJE]-(CONCRETO) 180 0,07 0,50 1,30 13 6 8 8,19 m³

4.3.2 [PRE-LAJE]-(AÇO) 1 2369,2 ## 0 0 2369,20 kg

4.3.3 [PRE-LAJE]-(FÔRMA) 180 0,902 ## 0 0 162,36 m²

4.3.4 [PRE-LAJE]-(LANÇAMENTO) 180 1 ## 0 0 180,00 t

4.3.5 [PRE-LAJE]-(TEC-ESP) 1 8 5 8 40 0 40,00 h

4.4 EXECUÇÃO DA LAJE TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

4.4.1 [LAJE]-(CONCRETO) 1 30,00 6,00 0,25 30 ## 45 45,00 m³

4.4.2 [LAJE]-(AÇO) 1 4759,5 ## 0 0 4759,50 kg

4.4.3 [LAJE]-(FÔRMA) 1 228,50 ## 0 0 228,50 m²

4.4.4 [LAJE]-(TEC-ESP) 1 8 5,00 8 40 0 40,00 h

4.5 EXECUÇÃO DA LAJE DE TRANSIÇÃO TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

4.5.1 [LAJE T.]-(CONCRETO) 2 4,00 6,10 0,25 8 49 12 12,20 m³

4.5.2 [LAJE T.]-(AÇO) 2 361,1 ## 0 0 722,20 kg

4.5.3 [LAJE T.]-(FÔRMA) 2 33,77 68 0 0 67,54 m²

4.5.4 [LAJE T.]-(TEC-ESP) 1 8 5,00 8 40 0 40,00 h

4.6 EXECUÇÃO DAS BARREIRAS TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

4.6.1 [GUARDA RODAS]-(COM) 2 30,0 60 0 0 60,00 m

4.6.2 [GUARDA CORPO]-(COM) 1 30,0 30 0 0 30,00 m

4.6.3 [BARREIRAS]-(TEC-ESP) 1 8,0 5,0 8 40 0 40,00 h

4.7 EXECUÇÃO DAS JUNTAS E DRENOS TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

4.7.1 [JUNTA]-(COM) 2 7,0 14 0 0 14,00 m

4.7.2 [DRENO]-(QUANT) 2 15,0 1,0 30 30 0 30,00 m

4.7.3 [DRENAGEM]-(TEC-ESP) 1 8,0 5,0 8 40 0 40,00 h

4.8 EXECUÇÃO DO PAVIMENTO TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

4.8.1 [PAVIMENTO] 1 0,0 6,0 0,1 0 0 0 0,00 m³

4.8.2 [PAVIMENTO]-(TEC-ESP) 1 0,0 5,0 0 0 0 0,00 h

5. COMPLEMENTARES

5.1  EQUIPAMENTOS TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

5.1.1 [CARRETA] 0 80,00 0 0 0 0,00 h

5.1.2 [UTILITARIO] 0 80,00 0 0 0 0,00 h

5.1.3 [GUINDASTE] 0 80,00 0 0 0 0,00 h

5.1.4 [ESCORAMENTO] 0 80,00 0 0 0 0,00 m³

5.2  [EXECUÇÃO]-(ENRONCAMENTO-PEDRA) TOTAL

[M.Q] V0 V1 V2 V3 V4 [C1xC2][C1xC2xC3][C1xC2xC3xC4]

5.2.1 [ENRONCAMENTO] 2 10,0 5,0 20 ## 0 100,00 m³
0 0 0

Responsável Técnico

Nome: TIAGO OLIVEIRA DO CANTO

Registro: CREA-SC 113.565-2
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