



CRONOGRAMA FÍSICO			R\$	2020		TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%		1	2	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 5.740,52	100%		100%
2	ACESSO PRINCIPAL	100%	R\$ 67.077,55	30%	70%	100%

\_\_\_\_\_  
Silvia Tessari  
Engenheira Civil - CREA/SC 76.990-7