



MUNICÍPIO DE
**ANTÔNIO
CARLOS**



REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			R\$ 60.460,29	2023			TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%		ABR	MAI	JUN	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3%	1.566,99	30%	40%	30%	100%
2	AMPLIAÇÃO	63%	38.100,96	35%	65%		100%
3	PASSEIO EXTERNO E CONTRAPISO AMPLIAÇÃO	4%	2.303,95		50%	50%	100%
4	ESQUADRIAS	6%	3.408,98		100%		100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8%	4.800,61		50%	50%	100%
6	COBERTURA	9%	5.710,12		70%	30%	100%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	8%	4.568,69		50%	50%	100%

Silvia Tessari
Engenheira Civil - CREA/SC 76.990-7 - Matrícula 943
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos