

Cronograma Físico e Financeiro

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RACHADEL

LOCALIZAÇÃO: RUA NILTON OLEGÁRIO SCHMITZ, S/N, BAIRRO RACHADEL

DATA BASE: 27/03/2023

Item	Descrição	Total Por Etapa	BDI: 25%																		
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS									
1	SERVIÇOS INICIAIS	166.824,83	166.824,83	100,00%																	
2	INFRAESTRUTURA	298.898,77	74.724,69	25,00%	224.174,08	75,00%															
3	SUPRAESTRUTURA	274.611,53				68.652,88	25,00%	205.958,64	75,00%												
4	COBERTURA	224.995,63								168.746,72	75,00%	56.248,91	25,00%								
5	ALVENARIA	285.875,86								142.937,93	50,00%	71.468,96	25,00%	71.468,96	25,00%						
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	146.920,90		14.692,09	10,00%					29.384,18	20,00%	29.384,18	20,00%	29.384,18	20,00%				44.076,27	30,00%	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA	143.064,50		14.306,45	10,00%			28.612,90	20,00%			35.766,13	25,00%	35.766,13	25,00%	28.612,90	20,00%				
8	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, GÁS E AR COMPRIMIDO	31.002,83		1.550,14	5,00%									3.100,28	10,00%	1.550,14	5,00%	24.802,26	80,00%		
9	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	1.809,86																	1.809,86	100,00%	
10	ESQUADRIAS	115.048,48												11.504,85	10,00%	57.524,24	50,00%	46.019,39	40,00%		
11	REVESTIMENTOS E PINTURA	217.419,84										54.354,96	25,00%					108.709,92	50,00%	54.354,96	25,00%
12	PAVIMENTAÇÃO E ÁREAS EXTERNAS	214.516,80																107.258,40	50,00%	107.258,40	50,00%
13	LIMPEZA DE OBRA	1.487,48																		1.487,48	100,00%
TOTAL		R\$ 2.122.477,29																			
Porcentagem			11,38%	12,00%	3,23%	11,05%	16,07%	11,65%	7,12%	4,13%	13,51%	9,85%									
Custo			241.549,52	254.722,76	68.652,88	234.571,54	341.068,83	247.223,14	151.224,40	87.687,28	286.789,97	208.986,97									
Porcentagem Acumulado			11,38%	23,38%	26,62%	37,67%	53,74%	65,39%	72,51%	76,64%	90,15%	100,00%									
Custo Acumulado			241.549,52	496.272,28	564.925,16	799.496,70	1.140.565,53	1.387.788,67	1.539.013,07	1.626.700,35	1.913.490,32	2.122.477,29									