

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS  
CNPJ 75.846.873/0001-19



**Obra**  
PROJETO DE PASSEIOS EM PAVER NA RUA SÃO FRANCISCO - ANTÔNIO CARLOS/SC

**Bancos**  
SINAPI - 11/2023 - Santa Catarina  
SICRO3 - 07/2023 - Santa Catarina

**B.D.I.**  
20,73%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 52.119,26	50,00% 26.059,63	40,00% 20.847,70	10,00% 5.211,93	
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 21.287,39	40,00% 8.514,96	50,00% 10.643,70	10,00% 2.128,74	
3	PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	100,00% 320.291,71	20,00% 64.058,34	30,00% 96.087,51	30,00% 96.087,51	20,00% 64.058,34
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 10.737,52				100,00% 10.737,52
<b>Porcentagem</b>			<b>24,39%</b>	<b>31,54%</b>	<b>25,57%</b>	<b>18,49%</b>
<b>Custo</b>			<b>98.632,93</b>	<b>127.578,91</b>	<b>103.428,18</b>	<b>74.795,86</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>24,39%</b>	<b>55,93%</b>	<b>81,51%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>98.632,92</b>	<b>226.211,84</b>	<b>329.640,01</b>	<b>404.435,88</b>

---

DANIEL DEVERLI DE JESUS RAMOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA SC - 175964-8

---

FLORIANÓPOLIS, 17 DE JANEIRO DE 2024